



CRONOGRAMA DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA
01	Preparación del proceso, reunión con el ETM y elaboración y presentación de propuesta de ordenanza al CM.	Del 29/04 al 07/05/ del 2015.
02	Reunión con el CCL para revisión y aprobación de ordenanza del PPP 2016, revisión de techos presupuestales.	11/05/2015
03	Convocatoria, identificación y registro de agentes participantes.	Del 11/05 al 18/05/2015.
04	Preparación de información por parte del ETM para los talleres a realizarse.	Del 18/05 al 19/05/2015.
05	Talleres (04 en total) de sensibilización con enfoque multianual a agentes participantes	20 y 21/05/2015
06	Taller distrital de validación y priorización de proyectos con enfoque multianual, acuerdos y compromisos	26/05/2015
07	Asamblea distrital de rendición de cuentas, designación de comité de vigilancia y formalización de acuerdos.	31/05/2015
08	Registrito de información de resultados del PPP 2016 en el aplicativo web del MEF, envío de información a la MPP y GRP.	Del 01/06 al 27/06/2015